参考資料３

御所市地域公共交通総合連携計画(案)の事業スケジュール（案）

事業の名称	平成２２年度 4月　9月　12月　3月	平成２３年度 4月　9月　12月　3月	平成２４年度 4月　9月　12月　3月
隣接市街地とのアクセス改善と公共交通空白地域の縮小に向けたネットワークの構築	協議・調査・検討・計画	実証運行 評価・見直し	評価・見直し
郊外部の小需要に対応したデマンド方式への運行形態の検討	協議・調査・検討・計画	実証運行 評価・見直し	評価・見直し
公共交通マップ作成等による利用促進	市内公共交通マップ・接続時刻表の作成、モビリティマネジメントの実施 乗り継ぎの円滑化等の検討 評価・見直し	乗り継ぎの円滑化等の実施 評価・見直し	市内公共交通マップ・接続時刻表の作成、モビリティマネジメントの実施 評価・見直し
近鉄御所駅前広場のフィーダー交通の再配置と待合環境の改善		待合環境の整備	フィーダー交通の再配置の実施
近鉄御所駅周辺のアクセス性の向上		協議・調査・検討・計画	
市街地や葛城山麓にある観光地と鉄道駅を結ぶ交通体系の整備	実証運行 評価・見直し	実証運行 評価・見直し	実証運行 評価・見直し
近鉄御所駅等でのフィーダー交通や御所まち界隈への案内へのサインの整備や歩行環境の改善	協議・調査・検討・計画 協議・調査・検討・計画	歩行環境の改善に向けた実証実験 評価・見直し	案内サイン整備 歩行環境の改善に向けた実証実験 評価・見直し