

## 社会資本総合整備計画（市街地整備）

計画の名称	1 安全・安心なまちづくりのための公園整備（防災・安全）							重点計画の該当									
計画の期間	平成25年度～平成29年度（5年間）			交付対象		御所市											
計画の目標	公園の持つ広域避難所としての機能強化と安全で安心して利用できる公園の確保と付帯施設（健康増進スポーツ施設）建設を図ることにより、災害時にも安全・安心なまちづくりを推進する。																
計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成29年度までに、1箇所において災害時に避難住民の収容可能人数を22%増加させる</li> <li>平成29年度までに、1箇所において公園施設長寿命化計画に基づく公園の改築（改修）を行い、改築（改修）が必要な公園施設の進捗割合を73%にする。</li> </ul>																
定量的指標の定義及び算定式	避難住民の受け入れ人数の増加割合 更新工事に着手する箇所の割合＝（更新（改築）工事に着手した箇所）／（長寿命化計画に位置づけられた箇所）					定量的指標の現況値及び目標値			備考								
						当初現況値 (H25当初)	中間目標値 (H27末)	最終目標値 (H29末)									
						100%	121%	122%									
						0%	47%	73%									
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	2,395百万円	A	2,395百万円	B	0百万円	C	0百万円	D	0百万円	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	%					
交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
1-A-1	公園	一般	御所市	直接	御所市	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	御所市総合運動公園1箇所におけるグラウンド地盤改修等	御所市						707			
1-A-2	公園	一般	御所市	直接	御所市	御所市公園施設長寿命化対策事業	御所市総合運動公園2箇所におけるグラウンド地盤改修等	御所市						502			
1-A-3	公園	一般	御所市	直接	御所市	御所市総合運動公園	健康増進スポーツ施設の新設	御所市						1,178			
1-A-4	公園	一般	御所市	直接	御所市	御所市公園施設長寿命化計画策定	市内20箇所の公園施設の管理計画策定	御所市						8			追加
									合計					2,395			
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H25	H26	H27	H28	H29				
									合計					0			
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H25	H26	H27	H28	H29				
C-1													.				
									合計					0			
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
C-1																	
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H25	H26	H27	H28	H29				
D-1																	
番号												備考					
1-D1-1																	

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H25	H26	H27	H28	H29
配分額 (a)		119.7	4	10	
計画別流用 増△減額 (b)					
交付額 (c=a+b)		119.7	4	10	
前年度からの繰越額 (d)		115	114	0	
支払済額 (e)		5.7	117.6	0	
翌年度繰越額 (f)		114	0	10	
うち未契約繰越額 (g)		25.3	0	10	
不用額 (h = c+d-e-f)		0	0.5	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))		10.8%	0.4%	100%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由		地元協議に不測の日数を要したため・関係機関との協議に不測の日数を要したため・気象の関係等		健康増進スポーツ施設の新設事業が関係調整に手間取り、年度末に事業間流用を行ったため	

- ※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。
- ※ 平成28年度は、決算額が確定でき次第記載。

# 社会資本整備総合交付金チェックシート

計画の名称:安全・安心なまちづくりのための公園整備(防災・安全)

自治体名:御所市

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①上位計画等との整合性	○
②地域の課題への対応(地域の課題と整備計画の目標の整合性)	○
II. 計画の効果・効率性	
①整備計画の目標と定量的指標の整合性	○
②定量的指標の明瞭性	○
③目標と事業内容の整合性	○
④事業の効果(要素事業の相乗効果等)の見込みの妥当性	○
III. 計画の実現可能性	
①円滑な事業執行の環境(事業熟度、住民等の合意形成等を踏まえた事業実施の確実性)	○